

Project Na	me Proyecto Daw																									
	Nombre	Duración Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5	Mar 29 - Abr	4 '20	Abr 5 - Abr 1	1 '20	Abr 12 - Abr	18 '20	Abr 19 - Abr 2	5 '20	Abr 26 - May 2 '20	May 3 - N	May 9 '20	May 10 - May 16 '20	May 1	7 - May 23 '20	May 24 - May 30 '20	May 31 - Jun 6 '20
	Notifible	Duración mició	FIII	Fredecesoras	Recuisos	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5	D L M	X J V	S D L M	X J V	S D L M	X J V	S D L M	X J V S	D L M X J	V S D L	M X J V	S D L M X J	V S D L	M X J V	S D L M X J	V S D L M X J V
1	⊟Proyecto 2 DAW	282horas 04/09/2020	05/28/2020											_												
2	⊟Análisis	10horas 04/09/2020	04/10/2020																							
3	Diagrama de Clases	2horas 04/09/2020	04/09/2020											1												
4 👺	Diagrama de entidad relación	2horas 04/10/2020	04/10/2020											I												
5	⊡Diseño	171horas 04/13/2020	05/12/2020																							
6 👺	Objetivos del proyecto	4horas 04/13/2020	04/13/2020																							
7 👺	Descripción del proyecto	2horas 04/14/2020	04/14/2020																							
8 👺	Requisitos del software	10horas 04/15/2020	04/16/2020																							
9 👺	Diseño de la base de datos	20horas 04/16/2020	04/20/2020																							
10 👺	Diseño de la aplicación web del usuario	35horas 04/20/2020	04/24/2020																							
11 👺	Diseño de la aplicación web del administrador	35horas 04/24/2020	04/30/2020																							
12 👺	Creación de menús	35horas 04/30/2020	05/06/2020																							
13 📆	Creación de los formularios	35horas 05/06/2020	05/12/2020																							
14	⊡Implementación	18horas 05/15/2020	05/19/2020																							
15 📆	Script de la base de datos	10horas 05/15/2020	05/18/2020																							
16 骂	Implementación de cada parte de la aplicación web	10horas 05/18/2020	05/19/2020																							
17	⊡Pruebas	23horas 05/22/2020																								
18 🗒	Pruebas del código de la aplicación web	15horas 05/22/2020	05/25/2020																					-		
19 📸	Corregir errores del código de la aplicación web	15horas 05/25/2020	05/26/2020																							
20	⊡ Documentación	10horas 05/27/2020	05/28/2020																						—	
21 👺	Documentación del proyecto	10horas 05/27/2020	05/28/2020																							

PDF Generated On: 04/09/2020, 06:16:14